ID3-TAG EDITOR

SIMPLE GANTT CHART by Vertex42.com

Peter Gisler

https://www.ventexel2.com/ExcelTemplates/trimple-ganti-chant

Peter Gisler	Project Sta	ert:	9/6/2019																						
	Display We			p 2, 2019 Sep 9, 2019	Sep 16, 2019	Sep 23, 2019	Sep 30, 2019	Oct 7, 2019	Oct 14, 2019	Oct 21, 2019	Oct 28, 2019		Nov 11, 2019	Nov 18, 2019	Nov 25, 2019	Dec 2, 2019	Dec 9, 2019	Dec 16, 2019	Dec 23, 2019			Jan 13, 2020	Jan 20, 2020	Jan 27, 2020	Feb 3, 2020
TASK	ASSIGNED	PROGRESS START		5 6 7 8 9 10 11 12 11 14 15 T F S S M T W T F S S	16 17 18 19 20 21 22 2	1 24 25 26 27 28 29 3	0 1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 1 2 3	4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 1	19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 1 2	145678	K 11 12 13 14 15	16 17 18 19 26 21 22	23 24 25 26 27 28 :	29 36 31 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 15 2	21 22 23 24 25 26 2	7 28 29 30 31 1 2	1456789
Kick-Off	ASSIGNED TO		9/13/19			AREA MARK		1 2 1 7 1 1		*	<u> </u>		MENNER					HERRER							
			9/6/19																						
Projektanalyse	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		9/13/19																						
Erstellung Sollzeitplan	Roan van Staveren, Fitim Rasimi																								
Konzept	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		9/12/19																						
Abgabe Sollzeitplan																									
Technisches Konzept	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		9/9/19																						
Designanalyse	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		9/12/19																						
Arbeitsverteilung	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		9/12/19																						
Arbeitsplanung	Roan van Staveren, Fitim Rasimi	9/12/19	9/12/19																						
Implementierung																									
Implementierung 1	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		10/4/19																						
Abgabe Zwischenbericht 1			10/4/19																						
Implementierung 2	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		11/22/19																						
Abgabe Zwischenbericht 2	Roan van Staveren, Fitim Rasimi		9 11/22/19																						
Projektende			9 12/13/19																						
Projektabgabe	Roan van Staveren, Fitim Rasimi	12/13/1	9 12/13/19																						
Besprechung Projekt	Roan van Staveren, Fitim Rasimi	12/13/1	9 12/13/19																						
Zukunftsschlüsse IPA	Roan van Staveren, Fitim Rasimi	12/13/1	9 12/13/19																						
Projektreview		1/10/20	1/17/20																						
Produktbesprechung mit K	Cu Roan van Staveren, Fitim Rasimi	1/10/20	1/10/20																						
Zukunftsschlüsse IPA mit L	e Roan van Staveren, Fitim Rasimi	1/10/20	1/10/20																						